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ОТЧЕТ 

 о выполнении программы антирисковых мер 

«Низкий уровень оснащенности школы». 

Согласно дорожной карте реализации данной программы по состоянию на 31 мая 2023 

года 

выполнены следующие запланированные мероприятия: 

 

В дорожную карту за календарный период до конца 2023 года были включены 

следующие мероприятия: 

1. Повышение уровня оснащенности школы учебными материалами. 

2. Повышение уровня оснащенности школы цифровым оборудованием, качеством 

интернет-соединения. 

3.  Повышение уровня оснащенности школы дефицитом оснащения зданий и 

сооружений. 

 
По повышению уровня оснащенности школы учебными материалами школой 

приобретены за счет субвенции учебники по разным предметам и классам на сумму 

5860 тысяч рублей. Всего по субвенции было истрачено 11534 тысячи рублей. На эту 

сумму приобрели переносную колонку для проведения мероприятий на улице, 

микрофон для проведения психологической диагностики и собеседований по русскому 

языку, колонки. 

По повышению уровня оснащенности школы цифровым оборудованием оснащена на 

75 % (2 кабинета: «Физики и информатики», «Игровая», что не подтверждает параметры 

анализа оценки рисков общеобразовательной организации. Из текущего анализа по 

материально- технической базе в Концепции Программы повышения образовательных 

результатов школы видно, что 2 кабинета оснащены мультимедиапроекторами, 

компьютерами.  Все еще больным местом является качество интернет – соединения. 

По повышению уровня оснащенности школы дефицитом оснащения зданий и 

сооружений школа своими силами сделала ремонт игрового кабинета, где бывают дети 

не только после уроков, но и проходят все основные встречи и мероприятия. В прошлом 

году были приобретены вытяжки в моечной для кухни, произведен ремонт входной 

группы школы.  

Вывод: запланированные мероприятия проходили в срок, были отмечены положительные 

стороны и их недостатки. 

Рекомендации: 

1. Добиться улучшения качества интернет-соединения. 

 
Директор: ___________________(А,Л. Захаров)  


